

États d'Avancement

La module « États d'avancement » n'est pas un élément séparé dans la barre de menu supérieure de votre logiciel Cafca Cloud. Il s'agit d'une option dans Projets, « Aperçu des projets », ce qui ajoute deux icônes supplémentaires à côté du tableau des projets.



Cette option coûte (provisoirement) 25 € par mois et peut être activée via sales@cafcasoftware.be.


Avantages de l'option « États d'avancement » :

- Vue d'ensemble des lignes de travail à exécuter sur la base du(des) devis lié(s) au projet (voir onglet <Info> d'un devis où un projet peut être associé).
- Ajout direct de nouvelles lignes de travail comme dans les lignes d'offre.
- Classement des nouvelles lignes de travail avec des titres (chapitres).
- Adaptation de toutes les lignes de travail selon la structure du projet.
- Encodage des quantités ou des pourcentages exécutés par ligne de travail.
- Transmission d'un état d'avancement clair au client.
- Création automatique d'une facture à partir des lignes de travail, qui sera ensuite enregistrée comme état d'avancement n° X.





Fonctionnement :

Assurez-vous qu'un projet existe dans « Vue d'ensemble des projets » :

- Comptabiliser une offre vers un projet.



Ouvrir l'onglet <Info> d'une offre et sélectionner un projet via le bouton « plus ».

Notre référence: Date d'échéance: 13-
 Votre référence:
 Utilisateur 1:   Utilisateur 2:
 Activité:   Sous-activité:
 Dossier:
 Projet:
 Nom d'installation:

Sélectionnez le projet dans le tableau puis cliquez sur l'icône correspondante.

Les lignes d'offre (hors variantes et options) sont affichées. Il est donc recommandé de réviser le devis en un « état zéro » : toutes les lignes destinées à être exécutées ne sont plus marquées comme Option ou Variante.

Considérez désormais les lignes d'offre comme des « Lignes de travail ».

Type d'article	N° d'article	Description	Unité	Qté prévue	Qté fini	Pourcent	Prix d'achat	Prix de vente
A MAIN		CHAUDIERE A GAZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉLÉMENT	1.1.0	ATAG COMFORT Qr25S + QBH110 HORIZONT	PC	1,00	0,00	0,00	3464,73	4850,6
ÉLÉMENT	1.0.1	Réglage ATAG	PC	1,00	0,00	0,00	633,38	886,7
ÉLÉMENT	1.0.2	Alimentation gaz	PC	1,00	0,00	0,00	70,02	98,0
ÉLÉMENT	1.0.3	Vase d'expansion CH	PC	1,00	0,00	0,00	115,35	161,4
ÉLÉMENT	1.0.5	Suppléments hydroliques	PC	1,00	0,00	0,00	247,85	346,5
ÉLÉMENT	1.0.6	Conduit de fumée	PC	1,00	0,00	0,00	290,34	406,4
A MAIN		RADIATEUR SALLE DE BAIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
MATÉRIAU	725048	BANGA M RECHT 600X1807 MIDDEN AANS. 8	101	1,00	0,00	0,00	404,89	475,7
MAIN D'OEUVRE	14.12	Technicien CH	Heure	8,00	0,00	0,00	45,00	58,2

Ajoutez de nouvelles lignes de travail avec les mêmes possibilités qu'une offre commerciale. Travaillez également avec des titres tels que « Travaux en moins », « Travaux en plus » ou « Fourniture de matériel ».

Manipulez les lignes via un clic droit.

Supprimez ou corrigez les lignes existantes.

Encodez les colonnes « Qté exécutée » ou « Pourcentage exécuté ». Augmentez toujours la valeur car il s'agit du total cumulé. À l'impression de l'état d'avancement, une colonne « Quantité précédente » est générée.

Après l'enregistrement, les pourcentages sont mis à jour ou, si vous avez encodé les pourcentages en premier, les quantités exécutées sont calculées.

Description	Unité	Qté prévue	Qté fini	Po
CHAUDIERE A GAZ		0,00	0,00	
ATAG COMFORT Qr25S + QBH110 HORIZONT.	PC	1,00	0,00	
Réglage ATAG	PC	1,00	0,00	
Alimentation gaz	PC	1,00	1,00	
Vase d'expansion CH	PC	1,00	0,00	
Suppléments hydroliques	PC	1,00	0,00	
Conduit de fumée	PC	1,00	1,00	
RADIATEUR SALLE DE BAIN		0,00	0,00	
BANGA M RECHT 600X1807 MIDDEN AANS. 8	101	1,00	1,00	
Technicien CH	Heure	8,00	8,00	

Lorsque les lignes sont correctes avec les quantités exécutées, cliquez sur l'icône prévue pour afficher l'aperçu d'impression dans le style de maison, identique au devis.

Etats d'avancement à facturer

Client: Yernaux, Morgan
 N° Projet: PR20230020 Yernaux, Morgan
 Date: 25-02-2026

Les montants sur cet état d'avancement sont hors TVA

Description	Qté prévue	Qté fini	Qté préc.	Total prévu	Totale effectuée	Total précé	Totale facture
<u>CHAUDIERE A GAZ</u>							
ATAG COMFORT Qr25S + QBH110 HORIZONTAL	PC	1,00	0,00	0,00	4.850,62	0,00	0,00
Réglage ATAG	PC	1,00	0,00	0,00	886,73	0,00	0,00
Alimentation gaz	PC	1,00	1,00	0,00	98,03	98,03	98,03
Vase d'expansion CH	PC	1,00	0,00	0,00	161,49	0,00	0,00
Suppléments hydroliques	PC	1,00	0,00	0,00	346,99	0,00	0,00
Conduit de fumée	PC	1,00	1,00	0,00	406,48	406,48	406,48
<u>RADIATEUR SALLE DE BAIN</u>							
BANGA M RECHT 600X1807 MIDDEN AANS. 886W - WIT		1,00	1,00	0,00	475,74	475,74	0,00
Technicien CH	Heure	8,00	8,00	0,00	466,24	466,24	0,00

Total prévu	7.692,32€
Total des factures précédentes	0,00€
Facture totale actuelle	1.446,49€
À facturer	6.245,83€

Envoyez l'état d'avancement par e-mail avec un texte d'accompagnement généré par l'outil IA de Cafca.

Bonjour Monsieur,

Voici une suggestion pour votre email d'accompagnement, rédigée en français adapté au contexte professionnel, reprenant les points essentiels du projet et mettant en avant la progression réalisée :
 (référence : PR20230020), nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la proposition de l'état d'avancement pour validation, d'un montant total de 1 446,49 €. Cette vorderingsstaat reprend les postes suivants, qui représentent l'avancement à ce jour :


- Travaux réalisés :
 - Raccordement alimentation gaz (98,03 €)
 - Installation du conduit de fumée (406,48 €)
 - Pose radiateur salle de bain (BANGA M 886W) (475,74 €)
 - Heures de technicien CH (466,24 €)

À ce stade, ces prestations principales représentent la totalité de l'avancement enregistré lors de cette période. D'autres postes, tels que la chaudière principale, les réglages et les équipements complémentaires, n'ont pas encore été réalisés et apparaitront dans les prochaines situations. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire ou pour discuter de la suite du projet. Merci de nous confirmer votre accord ou de nous faire part de vos éventuelles remarques. Bien cordialement,

Cafca

Facturation de l'état d'avancement :

En haut des lignes de travail, cliquez sur Actions et créez automatiquement une facture.



Où trouver les états d'avancement facturés ?

Cliquez sur l'icône correspondante à côté du projet.

Etats d'avancement - Projet PR20260024 HELLEMANS

Mot de recherche ou * pour tous

Déplacer l'entête d'une colonne ici afin de grouper par celle-ci

		Numéro	Numéro projet	Nom de projet	Relation Nom	Facture	Date	Total facture
		1	PR20260024	HELLEMANS	HELLEMANS	2020260055	24-02-2026	5992,34
		2	PR20260024	HELLEMANS	HELLEMANS	2020260056	25-02-2026	3075,58
		3	PR20260024	HELLEMANS	HELLEMANS	2020260057	25-02-2026	3334,90